

Số: /QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
Công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 Trạm bơm Thống Nhất
và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của liên ngành phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 17/TTr-LN ngày 10/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 trạm bơm Thống Nhất và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC, với các nội dung chính sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

- Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

- Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 trạm bơm Thống Nhất và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC.

II. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Tên công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 trạm bơm Thống Nhất và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC.

2. Tổng mức đầu tư công trình: **2.751.029.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi một triệu, không trăm hai mươi chín nghìn đồng*).

3. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

6. Địa điểm xây dựng: xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

7. Quy mô dự án: Thực hiện theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 trạm bơm Thống Nhất và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Tóm tắt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 132.987.000 đồng;

1.2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 377.763.000 đồng;

1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.240.279.000 đồng;

1.4. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không;

1.5. Tổng giá trị các phần công việc (1.1+1.2+1.3+1.4): 2.751.029.000 đồng.

1.6. Tổng mức đầu tư của công trình: 2.751.029.000 đồng.

2. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra thiết, thẩm tra dự toán và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Các công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án, Thẩm tra phê duyệt quyết toán, dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ngoài các công việc đã thực hiện và các công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, các công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 06 gói thầu, cụ thể kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu như phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Tổ trường trực giúp việc cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp & PTNT huyện; Ban quản lý dự án và Tổ trường trực giúp việc Ban quản lý dự án thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên; Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh KC đoạn K0+00-K0+550 trạm bơm Thống Nhất và cải tạo đường bê tông đầu kênh KC).

1. Phần công việc đã thực hiện:**Bảng số 1**

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Đại Thành.	124.805.000	Quyết định số 522/QĐ-UBND Ngày 10/3/2022 của UBND huyện Gia Lộc.
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty CP tư vấn và xây dựng VINACO Thành Đông	7.953.000	
3	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	229.000	
Tổng giá trị			132.987.000	

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA do UBND huyện thành lập	69.762.000
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán.	Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện	8.001.000
3	Dự phòng	Chủ đầu tư	300.000.000
Tổng giá trị			377.763.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công.	3.960.000	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Đàm phán thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3/2022	Hợp đồng trọn gói	Được quy định cụ thể trong hợp đồng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Đàm phán thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3/2022	Hợp đồng trọn gói	Được quy định cụ thể trong hợp đồng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công	55.544.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Đàm phán thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3/2022	Hợp đồng trọn gói	Được quy định cụ thể trong hợp đồng
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	11.541.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Đàm phán thương thảo hợp đồng	Theo quy định hiện hành	Hợp đồng trọn gói	Thời gian thi công + 12 tháng bảo hành công trình
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán công trình	29.272.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Đàm phán thương thảo hợp đồng	Khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền	Hợp đồng trọn gói	Theo quy định hiện hành
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.	2.137.962.000		Chào hàng cạnh tranh (trong nước)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 3/2022	Hợp đồng trọn gói	60 ngày (Tính từ ngày khởi công xây dựng công trình)
Tổng giá trị các gói thầu		2.240.279.000						

